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AUTOMATYCZNA ANALIZA RYZYK KONTRAKTOWYCH 
Zamówienie: Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 w 

miejscowości Ostrów 

Wygenerowano: 19.02.2025 / Wersja systemu: RISKOVERY_unstruct_03_PL v1.0 

Analiza powstała w oparciu o rozproszoną architekturę agentów AI do wielowarstwowej analizy umów. 

PODSUMOWANIE KRYTYCZNYCH ZAGROŻEŃ: 

1. Nieograniczona odpowiedzialność Wykonawcy (K2) 

2. Ryzyko odstąpienia przy płatnościach podwykonawczych (O1) 

3. Brak waloryzacji w pierwszych 6 miesiącach (C1) 

4. Krótkie terminy realizacji przy rozbudowanych wymaganiach (H1, D1) 

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA UMOWY 

LEGENDA KATEGORII RYZYK:  

(O) - Odstąpienie od Umowy - klauzule dotyczące 
przerwania kontraktu  

(C) - Waloryzacja Ceny - mechanizmy korekty 
wynagrodzenia  

(D) - Dokumentacja - wymagania dotyczące 
dokumentów  

(H) - Harmonogram i Terminy - kwestie czasowe 
realizacji  

(S) - Rozstrzyganie Sporów - procedury rozwiązywania 
konfliktów  

(G) - Gwarancja i Rękojmia - zobowiązania 
gwarancyjne  

(Z) - Zmiany i Roboty Dodatkowe - procedury 
modyfikacji zakresu  

(K) - Kary i Odpowiedzialność - sankcje i limity 
odpowiedzialności  

(F) - Warunki Finansowe - płatności i rozliczenia  
 

 

ID Reference Description 
Priority 

Level 

ODSTĄPIENIE OD 

UMOWY (O) 
   

O1 Subklauzula 4.4 

Możliwość odstąpienia przy wielokrotnych 

płatnościach bezpośrednich 

• Próg 5% wartości umowy 

• Powiązane: F3, K2 

• Wymaga natychmiastowego uregulowania 

relacji z podwykonawcami 

KRYTYCZNY 
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ID Reference Description 
Priority 

Level 

O2 Subklauzula 18.1 

Odstąpienie przy braku ubezpieczenia• 

Natychmiastowy skutek przy braku polis• 

Powiązane: F5•  

Wymaga stałego monitorowania ważności 

ubezpieczeń 

WYSOKI 

WALORYZACJA CENY 

(C) 
   

C1 Subklauzula 13.8 

Ograniczona waloryzacja 

• Brak waloryzacji przez pierwsze 6 miesięcy 

• Limit +/-10% wartości 

• Wyłączenie prac projektowych i nadzoru 

• Powiązane: F1 

• Wymaga szczegółowej kalkulacji oferty 

WYSOKI 

C2 Subklauzula 13.8 

Skomplikowany mechanizm wskaźników 

• 7 różnych wskaźników GUS 

• Wymaga stałego monitorowania 

• Powiązane: F2 

ŚREDNI 

DOKUMENTACJA (D)    

D1 Subklauzula 4.1 

Szeroki zakres dokumentacji 

• Liczne wymagania dokumentacyjne 

• Krótkie terminy na przygotowanie 

• Powiązane: H2, K3 

WYSOKI 

D2 Subklauzula 10.1 

Warunki wystawienia Świadectwa Przejęcia 

• Kompleksowe wymagania dokumentacji 

powykonawczej 

• Powiązane: H3, F4 

WYSOKI 

HARMONOGRAM I 

TERMINY (H) 
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ID Reference Description 
Priority 

Level 

H1 Subklauzula 8.1 

Krótkie terminy rozpoczęcia 

• 10 dni na prace projektowe 

• 14 dni na roboty budowlane 

• Powiązane: D1 

WYSOKI 

H2 Subklauzula 8.2 

Sztywne terminy realizacji 

• 28 miesięcy na zakończenie rzeczowe 

• 2 miesiące na rozliczenie 

• Powiązane: F4 

WYSOKI 

ROZSTRZYGANIE 

SPORÓW (S) 
   

S1 Klauzula 20 

Ograniczone mechanizmy rozstrzygania 

• Brak arbitrażu 

• Długi okres mediacji (120 dni) 

• Właściwość sądu zamawiającego 

ŚREDNI 

GWARANCJA I 

RĘKOJMIA (G) 
   

G1 Subklauzula 4.2 

Rozbudowane zabezpieczenie wykonania 

70/30% zwrot zabezpieczenia 

Szeroki zakres roszczeń zamawiającego 

Powiązane: F5 

WYSOKI 

ZMIANY I ROBOTY 

DODATKOWE (Z) 
   

Z1 Subklauzula 13.1 

Skomplikowana procedura zmian 

• Konieczność zgody zamawiającego 

• Długi proces decyzyjny  

Powiązane: H2, F3 

WYSOKI 
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ID Reference Description 
Priority 

Level 

KARY I 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

(K) 

   

K1 Subklauzula 4.27 

Wysokie kary za dokumentację zatrudnienia 

• 2000 zł/dzień 

• Krótki termin (14 dni) 

• Brak górnego limitu 

WYSOKI 

K2 Subklauzula 17.6 

Nieograniczona odpowiedzialność 

• Usunięcie limitów odpowiedzialności 

• Powiązane: F5 

KRYTYCZNY 

WARUNKI 

FINANSOWE (F) 
   

F1 Subklauzula 14.7 

Płatności 

• 30-dniowy termin 

• Uzależnienie od podwykonawców 

• Powiązane: O1 

WYSOKI 

F2 Subklauzula 14.3 

Rozbudowane wymagania dokumentacyjne 

• Oświadczenia podwykonawców 

• Powiązane: D1 

ŚREDNI 
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INFORMACJE O SYSTEMIE ANALIZY: 

System wykorzystuje rozproszoną architekturę agentów AI do wielowarstwowej analizy kontraktów, składającą się 

z: 

 

AGENCI PODSTAWOWI (Tier 1): 

• Agent Kompletności (Completness) 

• Agent Korelacji Krzyżowej (Cross-correlation) 

• Agent Warunków Finansowych (Financial Terms & Payment) 

 

AGENCI SPECJALISTYCZNI (Tier 2): 

• Agent Kar i Odpowiedzialności (Penalties & Liabilities) 

• Agent Zmian i Robót Dodatkowych (Changes & Additional Works) 

• Agent Gwarancji (Warranty & Guarantee) 

• Agent Rozstrzygania Sporów (Dispute Resolution) 

• Agent Harmonogramów (Schedule & Timing) 

• Agent Dokumentacji (Contract Documentation) 

• Agent Waloryzacji (Price Adjustment) 

• Agent Odstąpień (Contract Termination) 

• Agent Podwykonawstwa (Subcontracting) 

 

SILNIKI AI: 

- Claude-3.5-Sonnet (główny model agregujący) 

- Gemini Pro 2.0 (analiza specjalistyczna) 

- Gemini Flash 1.5 (analiza wstępna) 

METODYKA ANALIZY: 

1. Wstępna ekstrakcja i klasyfikacja klauzul 

2. Analiza krzyżowych powiązań 

3. Specjalistyczna analiza domenowa 

4. Agregacja i kwantyfikacja ryzyk 

5. Generowanie rekomendacji 

ZASTRZEŻENIA: 

Analiza została wygenerowana automatycznie przez system n8n z wykorzystaniem rozproszonej sieci agentów AI. 

Wymaga weryfikacji przez zespół prawny. 


